



erasmus+ ja
euroopa solidaarsus-
korpuse agentuur

Suuremahulise koostööprojekti elluviimine



Ellen Vimberg
KA2 kick-off
sügis 2021

Mitu kuud on möödas, projekt tasub värske pilguga üle lugeda, et tuletada meelde:

- Mis on projekti eesmärk ja kuhu tahate jõuda?
- Milliseid soovitusi andsid eksperdid projekti tegevuste parandamiseks – ekspertide tagasiside on otsuskirja lisas
- Millised on kavandatud nn sisutegevused?
- Millised on kavandatud levitustegevused?
- Kuidas plaanite mõõta projektiga loodavat muutust (mõju)?

Leping ja lisad tuleb läbi lugeda-uurida, eriti eelarve – milliseid kärpeid on tehtud, kuidas see projekti elluviimist mõjutab. Kindlasti jagada seda infot ka partneritega.

Kui projekti eelarvet on kärbitud nii, et mõne tegevuse elluviimiseks pole üldse raha eraldatud, siis tuleb see ellu viia vastavalt ekspertide ettepanekutele või kasutades projektijuhtimise eelarverida.

Kui on kärbitud mobiilsuse eelarvet (projektikohtumine või õppimis- ja õpetamistegevus), siis tuleb see ellu viia vastavalt kärbetele.

Kui on kärbitud (käegakatsutavate) tulemuste eelarvet, siis on tööpäevade arvu peetud ülepaisutatuks. Kärpest hoolimata tuleb projektitaotluses kirjeldatud väljundid ikkagi ellu viia.

A close-up photograph of a person's hand holding a smooth, grey, oval-shaped stone. The word "Cooperative" is written on the stone in a black, cursive script. The background is blurred, showing a person wearing a blue and pink patterned shirt and blue shoes.

Cooperative

Koordineeriva
asutuse
roll

- Projektimeeskonna loomine oma asutuse sees, sest üksi ei jaksa projekti vedada ja samal ajal sisu luua, levitustööd kavandada ja mõju mõõta
- Asutuse juhtkonna ja raamatupidamise kaasamine, et kõigil oleks ülevaade
- Projektist ja reeglitest endale tervikpildi loomine ning projekti juhtimine nii, et välispartnerid suhtuksid sellesse kui ühisesse asja (kontakti hoidmine, otsustesse kaasamine jms)

- Projekti dokumentatsiooni korrashoid
- Projektiga seotud muudatuste kooskõlastamine

NB! Palume alati viidata oma projektinumbrile

2021-1-EE01-KA220-ADU-000028284

- Aruandluskeskkonna täitmine
- Vahearuanne ja lõpparuande koostamine ja esitamine läbi aruandluskeskkonna
- Projekti lõppedes tulemuste kandmine Erasmus+ projektitulemuste andmebaasi (*Project Results Platform*)

Koroonapandeemia ja juba pikalt kestnud piirangute tingimustes on koordineeriva asutuse (ja projekti juhtivate inimeste) üheks tähtsaks rolliks ka kogu rahvusvahelise projektimeeskonna moraali (tuju) ülevaheldamine, projektitöö tähtsaks osaks oleva inimliku (sotsiaalse) suhtluse võimaluste pakkumine õigel ajal, kohas ja mahus.






Esimene
projektikohtumine

- Partneritega koos kavandatud rollide ülevaatamine, vajadusel muudatustes kokkuleppimine, nii et iga partner teaks, mille eest ta vastutab
- Ajakava kooskõlastamine, vajadusel ajakohastamine
- Rahaülekannete ja kohustuslike lisadokumentide üleandmise korra kokkuleppimine
- Levitustegevuste ja mõju mõõtmise tegevuste kavandamine

NB! Soovitame tungivalt partneritega lepingu sõlmida, et kohustused ja õigused oleksid kirjalikult fikseeritud (lepingu näidis asub abimaterjalide lehel)

Projekti elluviimine koroonapandeemia tingimustes



- Projekt tuleb ellu viia ka koroonaviiruse tingimustes, tehes vajalikke kohandusi (ja kooskõlastades need oma projekti lepingujärgse kontaktisikuga).
- Projekti algust ei ole võimalik edasi lükata selle ajani, mil reisimine võimalikuks muutub, projektitegevustega tuleb kohe pihta hakata, korraldades need vajadusel ümber.
- Oluline on see, et projektitaotluses kirjeldatud eesmärgid saaksid võimalikult hästi täidetud.

Füüsilise mobiilsuse planeerimine



Jälgige välisministeeriumi jooksvalt uuendatavat reisiinfot riikide kaupa (soovitused vältida reisimist teatud piirkondadesse):

<https://reisitargalt.vm.ee/>

Füüsiliste mobiilsuste (projektikohtumised, õppimis- ja õpetamistegevused) planeerimisel tuleb lisaks tervisekindlustusele (mis on **KOHUSTUSLIK!**) kindlasti sõlmida ka laiendatud reisitõrkekindlustus.

NB! Kindlustusseltsid pakuvad laiendatud reisitõrkekindlustust juhul, kui see on sõlmitud enne seda, kui sihtriiki reisimine välisministeeriumi poolt mittesoovituslikuks kuulutatakse.

NB! COVID-19 kattega tervisekindlustus kehtib ainult juhul, kui reis toimub riiki, kuhu välisministeerium reisimist ei keela või pole andnud soovitus seda vältida.



- Projektitaotlus
- Leping ja selle lisad
- Erasmus+ koduleht

<https://eeagentuur.ee/koostoopprojekti-toetuse-saajale/>

Kui nende materjalide uurimine ei anna vastust põletavatele küsimustele, siis võtta ühendust oma lepingujärgse kontaktisikuga Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuris.

Eelistatud on kontaktivõtt e-kirja teel, sest suulised juhtnöörid on õigustühised.

NB! Palume alati viidata oma projektinumbrile!



Welcome to Erasmus+ and European Solidarity Corps page!



Search results

Active filters:
Reset all

Active filter: Default

Default

Customise

Search filter

UPCOMING DEADLINES (next 3 months)

⚠ All dates and time in Brussels timezone

No upcoming deadlines found.

MY TASKS

ALL TASKS

ASSESSMENTS

NA - Assessments Pending

Soovin edu
projektide
elluviimisel!



erasmus+ ja
euroopa solidaarsus-
korpuse agentuur